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Introduzione

Il presente documento contiene il piano di qualità relativo al sito www.massanuoto.com, con riferimento alla versione 1.1 del documento dei requisiti.
Analisi dei rischi
I rischi
 possono essere associati a possibili problemi hardware, software e di rete utilizzati in fase di sviluppo o di progettazione del sito o di ritardo nella consegna e installazione.

Rischi associati nella definizione dei requisiti: difficoltà a definire i requisiti di particolari aree del progetto; possibili cambiamenti di priorità nell’organizzazione committente.
Difficoltà o possibili ritardi nella raccolta dei contenuti informativi del sito; difficoltà nelle verifiche di accessibilità del sito.


Organizzazione del gruppo di progetto

Il gruppo di progetto è costituito esclusivamente da Francesca Poggi, autore del presente documento. 

Responsabile del committente

Francesca farà riferimento, per quanto riguarda i requisiti del sito, al responsabile dell’azienda e  responsabile del sito, Agostino Angeloni,  che dovrà approvare tutte le soluzioni proposte. 
Lo stesso Angeloni dovrà autorizzare la pubblicazione finale del sito in rete..

Piano di progetto 

Il progetto verrà sviluppato per prototipi successivi, ciascuno dei quali verrà presentato al committente e da questo approvato:

Prototipo di navigazione (html)

Prototipo di comunicazione (html)

Prototipo funzionale

Prototipo editoriale

Il piano di massima è indicato nella figura che segue:
	Task Name
	settimana 1 
	settimana 3 
	settimana 4 
	settimana 6
	settimana 8 
	settimana 10
	settimana 12

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stesura requisiti
	---------------------------------
	
	
	
	
	

	Stesura piano di qualità
	
	     ---------
	
	
	
	
	

	Approvazione dei requisiti
	
	                 appovazione dei requisiti
	
	
	

	Web design
	
	                  --------------------
	
	
	
	

	Approvazione prototipo di navigazione
	
	
	approvazione prototipo di navigazione
	
	

	Visual design
	
	
	       --------------
	
	
	

	Approvazione prototipo di comunicazione
	
	             approvazione prototipo di comunicazione
	

	Sviluppo sito
	
	
	                         ----------------------------------
	
	

	Approvazione prototipo funzionale 
	
	
	                          approvazione prototipo funzionale
	

	Redazione dei contenuti
	
	
	
	                             ------------------------------------------

	Approvazione prototipo editoriale
	
	
	
	                                   approvazione protitipo editoriale

	Test usabilità finale
	
	
	
	
	
	           --------------

	Consegna finale
	
	
	
	
	
	                      consegna finale

	
	
	
	
	
	
	
	


Controlli di avanzamento e rapporti

I principali momenti di controllo dell’avanzamento del piano saranno in concomitanza con le revisioni dei protitipi intermedi prodottinel corso del progetto, oindicate nel piano di progetto.
Le revisioni saranno prodotte dal responsabile del committente e dalla Cooperativa Il Delfino.
Documentazione prevista

La documentazione che sarà rilasciata al committente a fine progetto sarà:
· Versione finale del documeno dei requisiti

· Descrizione della struttura delle directory del sito

· Codice del prodotto finale del sito

Nell’amboto del presente progetto non verrà preparato il manuale d’uso delle funzioni di amministrazione del sito.
E’ tuttavia prevista un’attività di formazione del personale amministrativo dell’azienda, sulle modalità di inserimento e aggiornamento dei contenuti informativi.

Verifiche e convalide

I momenti principali di convalida del progetto avverranno con le revisioni dei prototipi previste con il committente.
In particolare verranno prodotto test funzionali sul prototipo funzionale e test di usabilità finale pima della consegna.
Consegna finale e pubblicazione del sito

Il prototipo fiale verrà installato su un server Portatile (Server2Go).
L’installazione verrà effettuata dal personale tecnico del provider.

Successivamente all’installazione, il committente deciderà se pubblicare il sito subito o dopo eventuali ulteriori miglioramenti.
Ambiente di sviluppo

Francesca dispone di un proprio computer sul quale poter lavorare in modo autonomo. 
Il repository dei documenti di progetto sarà gestito da Francesca su un server da lei gestito, accessibile via intenet previa autenticazione.
Il prototipo funzionale avrà la seguente configurazione software:

· Sistema operativo Windows
· Web Server: Apache

· DBMS: MySQL

· Interprete PHP

Gestione della configurazione
Il materiale prodotto nel corso del progetto sarà conservato sul Server2Go, gestito personalmente da Francesca, e accessibile tramite Internet, previa autenticazione.
Gli aggiornamenti ed i backup verranno fatti da Francesca.
La documentazione sarà la seguente:

Requisiti

· Documento dei requisiti

· Eventuale altro materiale relativo ai requisiti

Pianificazione

· Piano di qualità

· Eventuale altro materiale relativo alla pianificazione

Web design

· Mappa del sito

· Gabbie logiche delle pagine

· Prototipo di navigazione
Visual design

· Layout grafici

· Template HTML e CSS

· Prototipo di comunicazine

Svipuppo del sito

· Diagrammi di navigazione

· Prototipo funzionale

Redazione di contenuti

· Materiale testuale relativo ai contenuti

· Materiale grafico relativo ai contenuti

· Prototipo editoriale

Sito finale

· Materiale sul test di usabilità finale

· Versione finale del prototipo

· Versione finale della documentazione di consegna

